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21 2121 Gevelconstructie beton parkeergarage Herstellen gebreken P-garage 4128 m2 6,05€             24.974€           2018 99

21 2121 borstweringen arcade en 1e verdiepingen reinigenReinigen gevelconstructie (stoomcleanen) Arcade / 1e 1238,4 m2 6,50€             8.050€             2018 30

21 2110 Kitvoeg op rugvulling (15-25mm) Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling Blok M 483,1 m1 31,16€            15.053€           2020 12 15.053€       

21 2110 Kitvoeg op rugvulling (30mm) Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling Blok M 769 m1 31,16€            23.962€           2020 12 23.962€       

23 2322 Dilatatieprofiel Vervangen dilatatie profiel balkon/galerij Blok M/N/O/W 143 m1 15,38€            2.199€             2027 18

23 2310 Vloerplaten staal Vervangen vloerplaten P-garage 8 st 350,90€          2.807€             2024 40 2.807€         

23 2322 Multiplex aftimmeringen (garages / div) Vervangen multiplex aftimmeringen Blok M/N/O/W 123,48 m2 179,08€          22.113€           2027 18

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)diverse jaarlijks herstelwerk Blok M/N/O/W 1 pst 450,00€          450€                2018 1 450€           450€           450€           450€               450€           450€           450€           

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024West 685 m1 151,25€          103.606€         2034 48

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Oost 685 m1 151,25€          103.606€         2035 48

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Midden 536 m1 151,25€          81.070€           2036 48

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Noord 1830 m1 151,25€          276.788€         2037 48

31 3120 Gelaagd glas Vervangen kitwerk beglazing 19,8 m2 30,25€            599€                2012 9 599€           

31 3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker Vervangen voegwerk raamdorpel Blok W/O 176,4 m1 51,93€            9.160€             2036 24

31 3130 Automatische deuren garage Vervangen alleen actieve delen (afstandbediening)Parkeergarage 1 st 7.187,40€       7.187€             2017 6 7.187€         

31 3130 Automatische deuren garage vervangen draaihek door een rolhek P-garage ingang AKW 1 st 12.000,00€     12.000€           2016 20

31 3130 Automatische hekken nooduitgang middenhek AKW P-garage ingang AKW 1 st 4.778,00€       4.778€             2019 20 4.778€         

31 3130 Automatische hekken nooduitgang Meentstr P-garage uitgang kelder 1 st 5.000,00€       5.000€             2019 20 5.000€         

31 3130 Automatische deuren fiets toegang Vervangen rolhek fiets toegang Berging toegang AKW 1 st 4.000,00€       4.000€             2016 20

31 3130 Automatische deuren garage vervangen schuifhekken door rolhek P-garage uitgang kelder 1 st 8.500,00€       8.500€             2019 20 8.500€         

31 3130 Automatische deuren garage Vervangen rolhek auto's P-garage uitgang MNS 1 st 9.000,00€       9.000€             2015 20

31 3130 Automatische deuren fiets toegang Vervangen rolhek fiets toegang Berging toegang MNS 1 st 3.000,00€       3.000€             2015 20

31 3130 Automatische deur AKW 1e Vervangen toegangshek 1e etage AKW galerij AKW 1e 1 st 10.000,00€     10.000€           2016 20

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Oost 51,59 m2 36,30€            1.873€             2021 30 1.873€         

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok West 51,59 m2 36,30€            1.873€             2022 30 1.873€            

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Midden 32,83 m2 36,30€            1.192€             2024 30 1.192€         

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Noord 98,49 m2 36,30€            3.575€             2023 30 3.575€         

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigWest 430 m2 729,63€          313.741€         2099 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigOost 430 m2 729,63€          313.741€         2099 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigMidden 337 m2 729,63€          245.885€         2099 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigNoord 1148 m2 729,63€          837.615€         2099 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)West 430 m2 143,99€          61.916€           2033 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Oost 430 m2 143,99€          61.916€           2034 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Midden 337 m2 143,99€          48.525€           2035 48

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Noord 1148 m2 143,99€          165.301€         2036 48

31 3120 Kozijn buiten aluminium oud (trappenhuis)Vervangen kozijn aluminium incl. glas Blok N 226,8 m2 617,10€          139.958€         2024 50 139.958€     

31 3120 Kunststof kozijnen nastellen - nwe tochtrubbers - nwe kierstandhoudersBlok M/W 247 won 250,00€          61.750€           2016 99

31 3120 Kunststof kozijnen tochtproblemen in Noordblok, kozijnen de- en monterenBlok noord 2 won 1.500,00€       3.000€             2018 1 3.000€         3.000€         3.000€         3.000€            3.000€         3.000€         3.000€         

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok Oost achterzijde 54 won 9.966,00€       538.164€         2016 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok West achterzijde 54 won 9.966,00€       580.000€         2018 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok Midden achterzijde 35 won 9.966,00€       348.810€         2020 36 348.810€     

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Oost voorzijde 54 won 4.725,00€       255.150€         2030 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok West voorzijde 54 won 4.725,00€       255.150€         2032 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Midden voorzijde 35 won 4.725,00€       165.375€         2034 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord voorzijde laag 40 won 4.725,00€       189.000€         2036 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord voorzijde hoog 64 won 7.062,00€       451.968€         2036 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord achterzijde laag 40 won 4.983,00€       199.320€         2022 36 199.320€         

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord achterzijde hoog 64 won 7.437,00€       475.968€         2022 36 475.968€         

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (2012)Blok Noord achterzijde 104 won 7.500,00€       780.000€         2049 36

31 3120 Kozijn buiten kunststof reiningen kozijnen pleinzijde (gelijk met glasbewassing)Blok M/N/O/W 1 com 2.000,00€       2.000€             2019 99 2.000€         

31 3120 Kozijn buiten kunststof reiningen en waxen kozijnen Blok M/N/O/W 1 com 49.997,00€     49.997€           2026 10

32 3220 Draadglas binnen Vervangen kitwerk beglazing 3,9 m2 30,25€            118€                2012 12 118€           

32 3231 Binnendeur stomp hardhout Vervangen toegangsdeur hardhout P-garage st 462,22€          -€                    2024 48 -€                

34 3410 Afsluitbaar hek / deur t.p.v. galerij Vervangen afsluitbaar hek Blok M/N/O/W 4 st 242,38€          970€                2036 25

34 3410 Balkonscherm staal/draadglas Vervangen balkonscherm staal/draadglas (voor glasbreuk verzekering)Blok M/N/O/W 130 st 533,83€          69.398€           2024 25 69.398€       

34 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen trapleuning metaal Blok M/N/O/W 1600 m1 115,66€          185.056€         2024 48 185.056€     

34 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen kunststof profielen in noodtrappenhuizen leuning schilderenBlok Noord 1 pst 7.500,00€       7.500€             2023 50 7.500€         

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Oost 154,98 m2 64,13€            9.939€             2030 50

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Oost 20 m1 75,00€            1.500€             2030 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Oost 0,15 pst 30.000,00€     4.500€             2030 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Oost 774,88 m2 58,16€            45.067€           2030 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok West 154,98 m2 64,13€            9.939€             2032 50

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok West 20 m1 75,00€            1.500€             2032 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok West 0,15 pst 30.000,00€     4.500€             2032 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok West 774,88 m2 58,16€            45.067€           2032 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Midden 154,98 m2 64,13€            9.939€             2034 50

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Midden 20 m1 75,00€            1.500€             2034 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Midden 0,15 pst 30.000,00€     4.500€             2034 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Midden 774,88 m2 58,16€            45.067€           2034 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Noord 309,96 m2 64,13€            19.878€           2036 50

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Noord 40 m1 75,00€            3.000€             2036 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Noord 0,55 pst 30.000,00€     16.500€           2036 50

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Noord 1549,76 m2 58,16€            90.134€           2036 50

43 4322 Vloerafwerking dhg tegels (10x10cm) Vervangen vloerafwerking dhg tegels 10x10cm (omloopbordes)Trappenhuis O 11,04 m2 143,99€          1.590€             2013 45

43 4322 Galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars Blok M, 1e verdieping 375 m2 115,00€          43.125€           2028 35

43 4322 Balkon/galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars Blok O/W, 1e verdieping 387,6 m2 115,00€          44.574€           2028 35

43 4322 Vloerafwerking dhg tegels (10x10cm) Vervangen vloerafwerking dhg tegels 10x10cm (omloopbordes)Trappenhuis N 57,96 m2 143,99€          8.346€             2013 45

43 4320 Aansluit kitvoeg gallerij - Balustrade (20mm)Vervangen dillatatie kitvoeg Blok O/W - G1 420 m1 11,06€            4.645€             2012 9 4.645€         

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Vervangen Triflex coating (GM-N) Diverse coatings 168,3 m2 106,48€          17.921€           2033 24

43 4322 Balkon afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking balkons 1e verdieping Blok N/M 263 m2 91,05€            23.947€           2015 35

43 4322 Balkon afwerking kunstharsvloer De- en montage privacyschotten Blok N/M 1 pst 4.500,00€       4.500€             2015 35

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Vervangen coating galerij (G 2/3/4) + bordes Diverse coatings 1733,28 m2 106,48€          184.560€         2025 24 184.560€     

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Aanbrengen coating vloer parkeergarage P-garage 1940 m2 106,48€          206.571€         2030 24

46 4621 Buitenschilderwerk metaal (blusleidingen), offerte Putter '08Groot schilderwerk gevelbekleding staal Trappenhuizen tbv woningen 71,5 m2 -€                    2013 12 -€                

46 4621 Buitenschilderwerk hout plafond Arcade 50% winkels blok M/N 242,5 m2 26,00€            6.305€             2019 6 6.305€         6.305€         

46 4621 Buitenschilderwerk hout plafond Arcade 50% woningen blok M/N 242,5 m2 26,00€            6.305€             2019 6 6.305€         6.305€         

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok West schildersbeurt West 54 pst 3.250,00€       175.500€         2022 8 175.500€         

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Midden onderhoud (1 malig) Midden 35 pst 1.000,00€       35.000€           2020 99 35.000€       

46 4634 schilderwerk (betonreparaties) herstellen betonwerk gevels Midden 1 pst 3.700,00€       3.700€             2020 99 3.700€         

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Midden schilderbeurt Midden 35 pst 3.250,00€       113.750€         2024 8 113.750€     

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Oost schilderbeurt Oost 54 pst 3.250,00€       175.500€         2021 8 175.500€     

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Noord onderhoud (1-malig) Noord 104 pst 1.000,00€       104.000€         2019 99 104.000€     

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Noord schilderbeurt Noord 104 pst 3.250,00€       338.000€         2023 8 338.000€     

47 4711 Dakrandafwerking aluminium trim Vervangen daktrim aluminium Trappen 142,9 m1 32,67€            4.669€             2030 36

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP Entree PG blok M + N 96 m2 96,95€            9.307€             2030 32

47 4711 Dakbedekking + ballast Vervangen dakb. (incl. (de)monteren + reinigen tegels)GN-1 1011 m2 58,16€            58.800€           2012 20

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP GM-0 845 m2 96,95€            81.923€           2012 36

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP Blok M/N/O/W trappen 3649 m2 108,90€          397.376€         2012 36

47 4712 Bedekking hellingbanen onderlaag incl. topafwerking oprit COOP 50% 0,5 pst 7.500,00€       3.750€             2019 36 3.750€         

47 4712 Bedekking hellingbanen onderlaag incl. topafwerking oprit woningen 50% 0,5 pst 7.500,00€       3.750€             2019 36 3.750€         

47 4712 Golfplaat metaal (damwandprofiel) Vervangen stalen golfplaat damwandprofiel Gallerijen blok 1089,28 m2 94,88€            103.351€         2024 36 103.351€     

51 5121 Circulatiepomp slibstreamfilter 01 Vervangen Codering: 7M4 1 st 2.226,40€       2.226€             2025 15 2.226€         

51 5121 Circulatiepomp slibstreamfilter 02 Vervangen Codering: 7M6 1 st 2.226,40€       2.226€             2025 15 2.226€         

51 5121 Transportpomp radiatorgroep Vervangen Codering: 8M2 1 st 3.012,90€       3.013€             2026 15

51 5121 Transportpomp radiatorgroep, blok WestVervangen Codering: 9M2 1 st 3.012,90€       3.013€             2026 15

51 5121 Transportpomp radiatorgroep, blok NoordVervangen Codering: 9M6 1 st 3.012,90€       3.013€             2026 15

51 5121 Circulatiepomp verwarmingsgroep SupercoopVervangen Codering: 10M2 1 st 2.613,60€       2.614€             2019 15 2.614€         

51 5121 Circulatiepomp verwarmingsgroep chineesVervangen Codering: 9M6 1 st 2.613,60€       2.614€             2019 15 2.614€         

51 5121 Circulatiepomp ontgasser, Reflex Vervangen Codering: 7M2 1 st 5.324,00€       5.324€             2025 15 5.324€         

52 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc N winkelpui, aansl staal 14 m1 42,16€            590€                2026 24

52 5216 Vuilwater klokpomp technische ruimte Vervangen vuilwaterpompen Codering: 15U2 1 st 677,60€          678€                2026 20

52 5216 Vuilwater klokpomp inrit parkeergarage OostVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M01 1 st 677,60€          678€                2026 20

52 5216 Vuilwater klokpomp 01 inrit parkeergarage NoordVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M02 1 st 677,60€          678€                2026 20
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52 5216 Vuilwater klokpomp 02 inrit parkeergarage NoordVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M03 1 st 677,60€          678€                2026 20

52 5211 Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd Blok M/N/O/W 121 m1 98,26€            11.889€           2036 36

52 5211 Doorvoer staal Vervangen doorvoer bij vervanging coating Blok M/N/O/W 166 st 180,29€          29.928€           2033 50

52 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc (incl. hoogwerker)Blok M/N/O/W 964 m1 42,16€            40.642€           2036 24

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA03, lage drukVervangen Codering:31Y1 1 st 2.395,80€       2.396€             2026 15

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA04, lage drukVervangen Codering:31Y3 1 st 2.395,80€       2.396€             2026 15

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA01, hoge drukVervangen Codering:42Y1 1 st 2.395,80€       2.396€             2026 15

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA02, hoge drukVervangen Codering:42Y3 1 st 2.395,80€       2.396€             2026 15

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TSA03, lage drukVervangen Codering: 5M2 1 st 2.613,60€       2.614€             2026 15

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TGSA04, lage drukVervangen Codering: 5M6 1 st 2.613,60€       2.614€             2026 15

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TSA01, hoge drukVervangen Codering: 6M2 1 st 2.613,60€       2.614€             2026 15

53 5314 Circulatiepomp wisselaar tsa02, hoge drukVervangen Codering: 6M6 1 st 2.613,60€       2.614€             2026 15

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, hoge drukVervangen Codering: 52M01 1 st 2.226,40€       2.226€             2017 15

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M02 1 st 2.226,40€       2.226€             2019 15 2.226€         

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M03 1 st 2.226,40€       2.226€             2019 15 2.226€         

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M04 1 st 2.226,40€       2.226€             2019 15 2.226€         

53 5314 Pomp ontgasser cv-vulsysteem Vervangen 1 st 1.236,60€       1.237€             2019 15 1.237€         

53 5314 Platenwisselaar HD TSA03, lage druk Vervangen Codering:52M12 1 st 8.080,00€       8.080€             2016 15

53 5314 Platenwisselaar HD TSA04, lage druk Vervangen Codering:52M13 1 st 8.080,00€       8.080€             2012 15

53 5314 Platenwisselaar HD TSA01, hoge druk Vervangen Codering:52M10 1 st 8.080,00€       8.080€             2017 15

53 5314 Platenwisselaar HD TSA02, hoge druk Vervangen Codering:52M11 1 st 8.080,00€       8.080€             2021 15 8.080€         

53 5314 Hydrofoorinstallatie LD, lage druk Vervangen Codering 16U6 1 st 8.712,00€       8.712€             2017 15

53 5314 Hydrofoorinstallatie HD, hoge druk Vervangen Codering 16U8 1 st 8.066,00€       8.066€             2017 15

53 5314 Regeltechnische installatie Vervangen Codering:31Y3 1 off 31.944,00€     31.944€           2025 15 31.944€       

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen HD heet water blok Noord 1 off 12.184,00€     12.184€           2015 50

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen HD overige leidingenblok Noord 1 off 47.000,00€     47.000€           2020 50 47.000€       

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen LD W/O/M blok W/O/M 1 off 90.000,00€     90.000€           2020 50 90.000€       

53 5314 Waterleidingen renovatie ketelhuis algemeen 1 off 5.000,00€       5.000€             2016 50

53 5314 Waterleidingen aanpassen garage aansluitingen blok W/N/O 1 off 3.000,00€       3.000€             2015 50

53 5314 Waterleidingen inregelen warmwater installatie en monteren stopkranenblok W/N/O 1 off 6.260,00€       6.260€             2015 50

53 5314 Waterleidingen verwijderen kranen en herstel bovenste aansluitingenblok Noord 1 off 3.770,00€       3.770€             2016 50

56 5610 Pneumatex expansievoorziening 02 Vervangen Codering: 14U4 1 st 3.605,80€       3.606€             2025 15 3.606€         

56 5610 Pneumatex expansievoorziening 01 Vervangen Codering: 14U2 1 st 3.811,50€       3.812€             2025 15 3.812€         

56 5611 Regelafsluiter radiatorgroepen woningenVervangen Codering: 38Y1 1 st 3.932,50€       3.933€             2026 15

56 5611 Regelafsluiter verwarmingsgroep SupercoopVervangen Codering: 48Y1 1 st 2.395,80€       2.396€             2019 15 2.396€         

56 5611 Regelafsluiter verwarmingsgroep chineesVervangen Codering: 50Y3 1 st 2.395,80€       2.396€             2019 15 2.396€         

56 5611 GBS op G4 internet analoog naar digitaal aanpassen 1 pst 2.500,00€       2.500€             2019 5 2.500€         2.500€         

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)herstel en reparatiewerk blok M / O / W 1 pst 2.000,00€       2.000€             2019 1 2.000€         2.000€         2.000€         2.000€            2.000€         2.000€         2.000€         

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)herstel ophanging en isolatiewerk tunnel blok M / O 1 pst 9.000,00€       9.000€             2019 99 9.000€         

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 West 54 won 3.872,00€       209.088€         2033 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 Midden 35 won 3.872,00€       135.520€         2035 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 Oost 54 won 3.872,00€       209.088€         2037 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01  Noord 104 won 3.872,00€       402.688€         2039 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. West 54 won 2.159,85€       116.632€         2033 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Midden 35 won 2.159,85€       75.595€           2035 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Oost 54 won 2.159,85€       116.632€         2037 50

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Noord 104 won 2.159,85€       224.624€         2039 50

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren Entree PG blok M 1 st 88,33€            88€                 2030 20

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren GM-0 / GN-1 (?) 14 st 80,33€            1.125€             2030 20

57 5741 Ventilator parkeergarage 01 Vervangen Codering: 61M50 1 st 1.597,20€       1.597€             2026 15

57 5741 Ventilator parkeergarage 02 Vervangen Codering: 61M51 1 st 1.597,20€       1.597€             2026 15

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren Blok 129 st 80,33€            10.363€           2030 20

57 5721 Dakventilator, drukgeregeld Vervangen dakventilator Codering: 61M01 t/m 41 41 st 2.758,80€       113.111€         2025 15 113.111€     

61 6111 Verdeelinrichtingen keuringen Algemeen 6 st 200,00€          1.200€             2018 5 1.200€         

61 6111 Verdeelinrichtingen aanbr. nieuwe verdeel in ketelhuis Ketelhuis 1 st 2.182,00€       2.182€             2019 30 2.182€         

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen hoofdverdeelkast (licht) + (kracht) CVZ-kast Noord 1 st 3.500,00€       3.500€             2030 30

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelinrichtingen CVZ-kast Noord 3 pst 750,00€          2.250€             2019 25 2.250€         

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten Pomphok midden 1 st 400,00€          400€                2019 25 400€           

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten CVZ-kast West 1 st 250,00€          200€                2019 25 200€           

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten Pomphok noord 1 st 250,00€          250€                2019 25 250€           

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen leidingen Algemeen 1 nvt -€               -€                    2019 25 -€                

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen verdeelkasten LMK oost 1 nvt -€               -€                    2019 99 -€                

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen verdeelkasten LMK noord/midden 1 nvt -€               -€                    2019 99 -€                

61 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen accu's noodverlichting 1 pst 1.834,36€       1.834€             2015 5 1.834€         1.834€         

63 6311 LED lampen Vervangen armaturen Algemeen 520 st 4,00€             2.080€             2012 1 2.080€         2.080€         2.080€         2.080€            2.080€         2.080€         2.080€         

63 6311 LED lampen (wordt daelijks onderhoud) vervangen lampen (50,000 branduren) blok N/W/O/M 520 st 0,83€             433€                2012 1 433€           433€           433€           433€               433€           433€           433€           

63 6311 Elektra schakelmat. Vervangen schakelmateriaal 2 pst 934,88€          1.870€             2027 24

64 6411 Deuropener installatie Vervangen deuropener Algemeen 3 pst 191,64€          575€                2021 25 575€           

64 6422 Intercominstallatie + huistelefoons Vervangen intercominstallatie + huistelefoons Woningen 1 pst 86.500,00€     86.500€           2015 20

64 9064 Beeld beveiligingssysteem Vervangen servers beeldbeveiliging CCTV systeem 1 pst 40.000,00€     40.000€           2017 10

65 6513 Poederblusser Vervangen schuimblusser Ketelruimte 1 st 383,57€          384€                2021 10 384€           

65 6513 Brandslang haspel Vervangen brandslang haspel 5 st 1.251,14€       6.256€             2015 20

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie West 1 st 121.000,00€   121.000€         2034 25

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Oost 1 st 121.000,00€   121.000€         2035 25

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Midden 1 st 121.000,00€   121.000€         2036 25

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Noord 1 st 121.000,00€   121.000€         2037 25

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Oost 1 st 2.620,00€       2.620€             2016 6 2.620€            

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Midden 1 st 2.620,00€       2.620€             2017 6 2.620€         

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels West 1 st 2.620,00€       2.620€             2018 6 2.620€         

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Noord 1 st 1.876,00€       1.876€             2019 6 1.876€         1.876€         

80 8000 Liftinstallaties vervangen liftinterieur N/M/O 1 x 30.000,00€     30.000€           2018 30

90 9032 Hekwerk verzinkt en gecoat Vervangen hekwerk entree PG P-garage - nabij cv ruimte 61,5 m1 143,99€          8.855€             2017 99

90 9041 Betonnen hellingbaan Vervangen asfalt hellingbaan Terrein 4 m2 2.245,76€       8.983€             2036 36

90 9032 Stalen privacyschotten kitwerk stalen privacyschotten vervangen blok N / W / M / O 131 st 200,00€          26.200€           2016 30

90 9032 Stalen privacyschotten ruiten vervangen te rekenen op 10% blok N / W / M / O 13,1 st 210,00€          2.751€             2016 30

90 9032 Hekwerk damwand profiel (woningbalkons)Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigBlok M/N/O/W 737,76 m1 242,38€          178.818€         2099 48

90 9032 Hekwerk (woningbalkons) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigBlok M/N/O/W 737,76 m1 242,38€          178.818€         2099 48

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigWest 256 m1 242,38€          62.049€           2099 48

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigOost 256 m1 242,38€          62.049€           2099 48

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigMidden 200 m1 242,38€          48.476€           2099 48

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigNoord 682 m1 242,38€          165.303€         2099 48

99 9999 Reinigen, beton daken (49 st) Reinigen met verhoogde druk warm water Portieken 150 m2 3,55€             533€                2016 6 533€               

99 9999 Reinigen, gevelconstructie kalkzandsteen metselwerkReinigen kalkzandsteen P-garage 343,04 m2 9,68€             3.321€             2012 99

99 9999 Reinigen, balkons beton Reinigen met verhoogde druk warm water Balkonr. + console 250 m2 3,73€             933€                2012 99

99 9999 Reinigen, balkons beton Reinigen met verhoogde druk warm water Onderzijde 370 m2 3,24€             1.199€             2012 99

99 9999 Reinigen, betontrappen portieken Reinigen met verhoogde druk warm water Portieken 615 m2 3,09€             1.900€             2012 99

99 9999 Reinigen, hekwerk en damwandprofiel Reiniging dms PH7 neutrale reiniger + afspuiten met verhoogde druk warm waterWoningen, balkons 1000 pst 2,87€             2.870€             2012 99

99 9999 Reinigen, lifthuizen Oost en Noord Reinigen met verhoogde druk warm water 1050 pst 3,09€             3.245€             2012 99

99 9999 Reinigen, golfplaat dak gallerij Reiniging dms PH7 neutrale reiniger + afspuiten met verhoogde druk warm waterGallerijen 1400 m2 2,73€             3.822€             2012 99

99 9999 Reinigen gallerij staalconstructie Reinigen met verhoogde druk warm water Galerijen 440 m2 12,00€            5.280€             2012 99

99 9999 Reinigen, stalen hekwerken Reinigen met verhoogde druk warm water Gallerijen 2700 m2 2,73€             7.371€             2012 99

99 9999 Periodieke inspecties Bouwkundige inspectie + actualiseren MOP 1 pst 3.887,33€       3.887€             2015 1 3.887€         3.887€         3.887€         3.887€            3.887€         3.887€         3.887€         

99 9999 Periodieke inspecties Onderzoek voorbereiding uitvoering TMP toekomstalgemeen 1 pst 10.000,00€     10.000€           2019 99 10.000€       

99 9999 Hoogwerker / steigerwerk t.b.v. schilderwerkGebruik hoogwerker / steiger Th. N, burg blok N-W en N-M, betonra 1 wkn 90.750,00€     90.750€           2012 99

99 9999 Reinigen, gevels reinigen + hydrofoberen (MAS)Reinigen met verhoogde druk warm water + hydrofoberen met poly seal (info MAS)Gevels woningen 7750 m2 7,66€             59.365€           2012 99

Totaal excl. 202.831 577.210 203.506 867.664 371.933 632.601 374.980

Directievoering & begeleiding 12.170 34.633 12.210 52.060 22.316 37.956 22.499

BTW (hoog 21% / laag 9%) 31.157 124.287 24.240 172.082 42.232 127.167 81.957

Totaal incl. BTW 246.158 736.130 239.957 1.091.806 436.482 797.724 479.436

VERDEELSLEUTEL 
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246.158€  736.130€  239.957€  1.091.806€   436.482€  797.724€  479.436€  
Code Element Handeling Locatie Hvh Ehd  Ehd. prijs Stj Cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

excl. BTW 5 6 7 8 9 10 11

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie Hvh(berekend) Ehd Norm Totaal Startjaar Cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Algemeen Casco HVvE dak/riolering/hwa 17.980 5.033 5.033 5.033 5.033 5.033 5.033

 Winkels 12.072 7.217

CV pompen / algmeen ketelhuis 16.208 3.237 63.619

Algemeen VvE woningen incl. garages en bergingen (gevel) 18.995 511.631 10.835 887.940 16.713 193.277 11.942

Woningen / galerijen / etc. en Hydrofoor 131.704 45.438 208.236 201.477 397.201 594.195 393.194

CV/WW woningen 24.490 179.963 13.051 2.589 2.589 2.589 2.589

Liften

Bergingsgangen 12.660

Parkeergarage 11.005 9.306 3.634

Parkeerboxen

245.114 742.064 237.154 1.097.039 430.842 801.966 483.595
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Code Element Handeling Locatie

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie

21 2121 Gevelconstructie beton parkeergarage Herstellen gebreken P-garage

21 2121 borstweringen arcade en 1e verdiepingen reinigenReinigen gevelconstructie (stoomcleanen) Arcade / 1e

21 2110 Kitvoeg op rugvulling (15-25mm) Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling Blok M

21 2110 Kitvoeg op rugvulling (30mm) Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling Blok M

23 2322 Dilatatieprofiel Vervangen dilatatie profiel balkon/galerij Blok M/N/O/W

23 2310 Vloerplaten staal Vervangen vloerplaten P-garage

23 2322 Multiplex aftimmeringen (garages / div) Vervangen multiplex aftimmeringen Blok M/N/O/W

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)diverse jaarlijks herstelwerk Blok M/N/O/W

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024West

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Oost

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Midden

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Noord

31 3120 Gelaagd glas Vervangen kitwerk beglazing

31 3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker Vervangen voegwerk raamdorpel Blok W/O

31 3130 Automatische deuren garage Vervangen alleen actieve delen (afstandbediening)Parkeergarage

31 3130 Automatische deuren garage vervangen draaihek door een rolhek P-garage ingang AKW

31 3130 Automatische hekken nooduitgang middenhek AKW P-garage ingang AKW

31 3130 Automatische hekken nooduitgang Meentstr P-garage uitgang kelder

31 3130 Automatische deuren fiets toegang Vervangen rolhek fiets toegang Berging toegang AKW

31 3130 Automatische deuren garage vervangen schuifhekken door rolhek P-garage uitgang kelder

31 3130 Automatische deuren garage Vervangen rolhek auto's P-garage uitgang MNS

31 3130 Automatische deuren fiets toegang Vervangen rolhek fiets toegang Berging toegang MNS

31 3130 Automatische deur AKW 1e Vervangen toegangshek 1e etage AKW galerij AKW 1e

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Oost

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok West

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Midden

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Noord

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigWest

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigOost

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigMidden

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigNoord

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)West

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Oost

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Midden

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Noord

31 3120 Kozijn buiten aluminium oud (trappenhuis)Vervangen kozijn aluminium incl. glas Blok N

31 3120 Kunststof kozijnen nastellen - nwe tochtrubbers - nwe kierstandhoudersBlok M/W

31 3120 Kunststof kozijnen tochtproblemen in Noordblok, kozijnen de- en monterenBlok noord

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok Oost achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok West achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok Midden achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Oost voorzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok West voorzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Midden voorzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord voorzijde laag

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord voorzijde hoog

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord achterzijde laag

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord achterzijde hoog

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (2012)Blok Noord achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof reiningen kozijnen pleinzijde (gelijk met glasbewassing)Blok M/N/O/W

31 3120 Kozijn buiten kunststof reiningen en waxen kozijnen Blok M/N/O/W

32 3220 Draadglas binnen Vervangen kitwerk beglazing

32 3231 Binnendeur stomp hardhout Vervangen toegangsdeur hardhout P-garage

34 3410 Afsluitbaar hek / deur t.p.v. galerij Vervangen afsluitbaar hek Blok M/N/O/W

34 3410 Balkonscherm staal/draadglas Vervangen balkonscherm staal/draadglas (voor glasbreuk verzekering)Blok M/N/O/W

34 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen trapleuning metaal Blok M/N/O/W

34 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen kunststof profielen in noodtrappenhuizen leuning schilderenBlok Noord

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok West

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok West

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok West

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok West

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Noord

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Noord

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Noord

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Noord

43 4322 Vloerafwerking dhg tegels (10x10cm) Vervangen vloerafwerking dhg tegels 10x10cm (omloopbordes)Trappenhuis O

43 4322 Galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars Blok M, 1e verdieping

43 4322 Balkon/galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars Blok O/W, 1e verdieping

43 4322 Vloerafwerking dhg tegels (10x10cm) Vervangen vloerafwerking dhg tegels 10x10cm (omloopbordes)Trappenhuis N

43 4320 Aansluit kitvoeg gallerij - Balustrade (20mm)Vervangen dillatatie kitvoeg Blok O/W - G1

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Vervangen Triflex coating (GM-N) Diverse coatings

43 4322 Balkon afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking balkons 1e verdieping Blok N/M

43 4322 Balkon afwerking kunstharsvloer De- en montage privacyschotten Blok N/M

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Vervangen coating galerij (G 2/3/4) + bordes Diverse coatings

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Aanbrengen coating vloer parkeergarage P-garage

46 4621 Buitenschilderwerk metaal (blusleidingen), offerte Putter '08Groot schilderwerk gevelbekleding staal Trappenhuizen tbv woningen

46 4621 Buitenschilderwerk hout plafond Arcade 50% winkels blok M/N

46 4621 Buitenschilderwerk hout plafond Arcade 50% woningen blok M/N

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok West schildersbeurt West

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Midden onderhoud (1 malig) Midden

46 4634 schilderwerk (betonreparaties) herstellen betonwerk gevels Midden

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Midden schilderbeurt Midden

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Oost schilderbeurt Oost

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Noord onderhoud (1-malig) Noord

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Noord schilderbeurt Noord

47 4711 Dakrandafwerking aluminium trim Vervangen daktrim aluminium Trappen

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP Entree PG blok M + N

47 4711 Dakbedekking + ballast Vervangen dakb. (incl. (de)monteren + reinigen tegels)GN-1

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP GM-0

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP Blok M/N/O/W trappen

47 4712 Bedekking hellingbanen onderlaag incl. topafwerking oprit COOP 50%

47 4712 Bedekking hellingbanen onderlaag incl. topafwerking oprit woningen 50%

47 4712 Golfplaat metaal (damwandprofiel) Vervangen stalen golfplaat damwandprofiel Gallerijen blok

51 5121 Circulatiepomp slibstreamfilter 01 Vervangen Codering: 7M4

51 5121 Circulatiepomp slibstreamfilter 02 Vervangen Codering: 7M6

51 5121 Transportpomp radiatorgroep Vervangen Codering: 8M2

51 5121 Transportpomp radiatorgroep, blok WestVervangen Codering: 9M2

51 5121 Transportpomp radiatorgroep, blok NoordVervangen Codering: 9M6

51 5121 Circulatiepomp verwarmingsgroep SupercoopVervangen Codering: 10M2

51 5121 Circulatiepomp verwarmingsgroep chineesVervangen Codering: 9M6

51 5121 Circulatiepomp ontgasser, Reflex Vervangen Codering: 7M2

52 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc N winkelpui, aansl staal

52 5216 Vuilwater klokpomp technische ruimte Vervangen vuilwaterpompen Codering: 15U2

52 5216 Vuilwater klokpomp inrit parkeergarage OostVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M01

52 5216 Vuilwater klokpomp 01 inrit parkeergarage NoordVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M02

129.993€  110.448€  133.265€  235.021€  939.386€  436.080€  713.143€  575.291€  703.302€  785.584€  1.677.847€   1.211.729€   
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

15.053€       

23.962€       

2.199€         

22.113€       

450€           450€           450€           450€           450€           450€           450€           450€           450€           450€           450€               450€               

103.606€     

103.606€     

81.070€          

276.788€         

599€           

9.160€            

7.187€         7.187€         

12.000€          

4.000€            

9.000€         

3.000€         

10.000€          

61.916€       

61.916€       

48.525€       

165.301€         

3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€         3.000€            

255.150€     

255.150€     

165.375€     

189.000€         

451.968€         

49.997€       49.997€          

118€               

970€               

9.939€         

1.500€         

4.500€         

45.067€       

9.939€         

1.500€         

4.500€         

45.067€       

9.939€         

1.500€         

4.500€         

45.067€       

19.878€          

3.000€            

16.500€          

90.134€          

43.125€       

44.574€       

4.645€         

17.921€       

206.571€     

-€                   

6.305€         6.305€            

6.305€         6.305€            

175.500€     

113.750€     

175.500€     175.500€         

338.000€     

4.669€         

9.307€         

58.800€       

3.013€         

3.013€         

3.013€         

2.614€         

2.614€         

590€           

678€           

678€           

678€           
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VvE Dijkgraafplein MJOB 2019 - versie 20181113.xlsx, actueel

Code Element Handeling Locatie

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie

52 5216 Vuilwater klokpomp 02 inrit parkeergarage NoordVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M03

52 5211 Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd Blok M/N/O/W

52 5211 Doorvoer staal Vervangen doorvoer bij vervanging coating Blok M/N/O/W

52 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc (incl. hoogwerker)Blok M/N/O/W

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA03, lage drukVervangen Codering:31Y1

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA04, lage drukVervangen Codering:31Y3

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA01, hoge drukVervangen Codering:42Y1

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA02, hoge drukVervangen Codering:42Y3

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TSA03, lage drukVervangen Codering: 5M2

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TGSA04, lage drukVervangen Codering: 5M6

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TSA01, hoge drukVervangen Codering: 6M2

53 5314 Circulatiepomp wisselaar tsa02, hoge drukVervangen Codering: 6M6

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, hoge drukVervangen Codering: 52M01

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M02

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M03

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M04

53 5314 Pomp ontgasser cv-vulsysteem Vervangen

53 5314 Platenwisselaar HD TSA03, lage druk Vervangen Codering:52M12

53 5314 Platenwisselaar HD TSA04, lage druk Vervangen Codering:52M13

53 5314 Platenwisselaar HD TSA01, hoge druk Vervangen Codering:52M10

53 5314 Platenwisselaar HD TSA02, hoge druk Vervangen Codering:52M11

53 5314 Hydrofoorinstallatie LD, lage druk Vervangen Codering 16U6

53 5314 Hydrofoorinstallatie HD, hoge druk Vervangen Codering 16U8

53 5314 Regeltechnische installatie Vervangen Codering:31Y3

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen HD heet water blok Noord

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen HD overige leidingenblok Noord

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen LD W/O/M blok W/O/M

53 5314 Waterleidingen renovatie ketelhuis algemeen

53 5314 Waterleidingen aanpassen garage aansluitingen blok W/N/O

53 5314 Waterleidingen inregelen warmwater installatie en monteren stopkranenblok W/N/O

53 5314 Waterleidingen verwijderen kranen en herstel bovenste aansluitingenblok Noord

56 5610 Pneumatex expansievoorziening 02 Vervangen Codering: 14U4

56 5610 Pneumatex expansievoorziening 01 Vervangen Codering: 14U2

56 5611 Regelafsluiter radiatorgroepen woningenVervangen Codering: 38Y1

56 5611 Regelafsluiter verwarmingsgroep SupercoopVervangen Codering: 48Y1

56 5611 Regelafsluiter verwarmingsgroep chineesVervangen Codering: 50Y3

56 5611 GBS op G4 internet analoog naar digitaal aanpassen

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)herstel en reparatiewerk blok M / O / W

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)herstel ophanging en isolatiewerk tunnel blok M / O

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 West

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 Midden

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 Oost

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01  Noord

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. West

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Midden

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Oost

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Noord

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren Entree PG blok M

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren GM-0 / GN-1 (?)

57 5741 Ventilator parkeergarage 01 Vervangen Codering: 61M50

57 5741 Ventilator parkeergarage 02 Vervangen Codering: 61M51

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren Blok

57 5721 Dakventilator, drukgeregeld Vervangen dakventilator Codering: 61M01 t/m 41

61 6111 Verdeelinrichtingen keuringen Algemeen

61 6111 Verdeelinrichtingen aanbr. nieuwe verdeel in ketelhuis Ketelhuis

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen hoofdverdeelkast (licht) + (kracht) CVZ-kast Noord

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelinrichtingen CVZ-kast Noord

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten Pomphok midden

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten CVZ-kast West

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten Pomphok noord

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen leidingen Algemeen

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen verdeelkasten LMK oost

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen verdeelkasten LMK noord/midden

61 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen accu's noodverlichting

63 6311 LED lampen Vervangen armaturen Algemeen

63 6311 LED lampen (wordt daelijks onderhoud) vervangen lampen (50,000 branduren) blok N/W/O/M

63 6311 Elektra schakelmat. Vervangen schakelmateriaal

64 6411 Deuropener installatie Vervangen deuropener Algemeen

64 6422 Intercominstallatie + huistelefoons Vervangen intercominstallatie + huistelefoons Woningen

64 9064 Beeld beveiligingssysteem Vervangen servers beeldbeveiliging CCTV systeem

65 6513 Poederblusser Vervangen schuimblusser Ketelruimte

65 6513 Brandslang haspel Vervangen brandslang haspel

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie West

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Oost

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Midden

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Noord

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Oost

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Midden

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels West

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Noord

80 8000 Liftinstallaties vervangen liftinterieur N/M/O

90 9032 Hekwerk verzinkt en gecoat Vervangen hekwerk entree PG P-garage - nabij cv ruimte

90 9041 Betonnen hellingbaan Vervangen asfalt hellingbaan Terrein

90 9032 Stalen privacyschotten kitwerk stalen privacyschotten vervangen blok N / W / M / O

90 9032 Stalen privacyschotten ruiten vervangen te rekenen op 10% blok N / W / M / O

90 9032 Hekwerk damwand profiel (woningbalkons)Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigBlok M/N/O/W

90 9032 Hekwerk (woningbalkons) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigBlok M/N/O/W

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigWest

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigOost

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigMidden

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigNoord

99 9999 Reinigen, beton daken (49 st) Reinigen met verhoogde druk warm water Portieken

99 9999 Reinigen, gevelconstructie kalkzandsteen metselwerkReinigen kalkzandsteen P-garage

99 9999 Reinigen, balkons beton Reinigen met verhoogde druk warm water Balkonr. + console

99 9999 Reinigen, balkons beton Reinigen met verhoogde druk warm water Onderzijde

99 9999 Reinigen, betontrappen portieken Reinigen met verhoogde druk warm water Portieken

99 9999 Reinigen, hekwerk en damwandprofiel Reiniging dms PH7 neutrale reiniger + afspuiten met verhoogde druk warm waterWoningen, balkons

99 9999 Reinigen, lifthuizen Oost en Noord Reinigen met verhoogde druk warm water

99 9999 Reinigen, golfplaat dak gallerij Reiniging dms PH7 neutrale reiniger + afspuiten met verhoogde druk warm waterGallerijen

99 9999 Reinigen gallerij staalconstructie Reinigen met verhoogde druk warm water Galerijen

99 9999 Reinigen, stalen hekwerken Reinigen met verhoogde druk warm water Gallerijen

99 9999 Periodieke inspecties Bouwkundige inspectie + actualiseren MOP

99 9999 Periodieke inspecties Onderzoek voorbereiding uitvoering TMP toekomstalgemeen

99 9999 Hoogwerker / steigerwerk t.b.v. schilderwerkGebruik hoogwerker / steiger Th. N, burg blok N-W en N-M, betonra

99 9999 Reinigen, gevels reinigen + hydrofoberen (MAS)Reinigen met verhoogde druk warm water + hydrofoberen met poly seal (info MAS)Gevels woningen

Totaal excl. 

Directievoering & begeleiding 

BTW (hoog 21% / laag 9%)

Totaal incl. BTW

VERDEELSLEUTEL 

129.993€  110.448€  133.265€  235.021€  939.386€  436.080€  713.143€  575.291€  703.302€  785.584€  1.677.847€   1.211.729€   
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

678€           

11.889€          

29.928€       

40.642€          

2.396€         

2.396€         

2.396€         

2.396€         

2.614€         

2.614€         

2.614€         

2.614€         

2.226€         

2.226€         

2.226€         

2.226€         

1.237€         

8.080€         

8.080€         

8.080€         

8.080€            

8.712€         

8.066€         

3.933€         

2.396€         

2.396€         

2.500€         2.500€         

2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€         2.000€            2.000€            

209.088€     

135.520€     

209.088€         

116.632€     

75.595€       

116.632€         

88€             

1.125€         

1.597€         

1.597€         

10.363€       

1.200€         1.200€         

3.500€         

1.834€         1.834€         

2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€         2.080€            2.080€            

433€           433€           433€           433€           433€           433€           433€           433€           433€           433€           433€               433€               

1.870€         

86.500€       

40.000€       40.000€          

384€           

6.256€         

121.000€     

121.000€     

121.000€         

121.000€         

2.620€         2.620€         

2.620€         2.620€         

2.620€         2.620€            

1.876€         1.876€            

8.983€            

533€           533€           

3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€         3.887€            3.887€            

101.352 86.113 103.902 199.658 748.828 372.800 566.656 448.535 548.341 612.494 1.308.161 962.344

6.081 5.167 6.234 11.979 44.930 22.368 33.999 26.912 32.900 36.750 78.490 57.741

22.561 19.169 23.129 23.384 145.629 40.912 112.488 99.844 122.061 136.341 291.197 191.645

129.993 110.448 133.265 235.021 939.386 436.080 713.143 575.291 703.302 785.584 1.677.847 1.211.729
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VvE Dijkgraafplein MJOB 2019 - versie 20181113.xlsx, actueel

Code Element Handeling Locatie

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie

Algemeen Casco HVvE dak/riolering/hwa

 Winkels

CV pompen / algmeen ketelhuis

Algemeen VvE woningen incl. garages en bergingen (gevel)

Woningen / galerijen / etc. en Hydrofoor

CV/WW woningen

Liften

Bergingsgangen

Parkeergarage

Parkeerboxen

129.993€  110.448€  133.265€  235.021€  939.386€  436.080€  713.143€  575.291€  703.302€  785.584€  1.677.847€   1.211.729€   
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

9.306 5.033 5.033 5.033 38.114 5.033 81.161 43.781 5.033 5.033 73.046 5.033

7.217 7.217

16.794 3.237 16.208

71.869 41.036 12.773 10.530 427.539 10.064 466.978 88.854 541.136 232.389 1.455.335 162.342

583 52.371 114.127 201.477 207.492 394.709 152.515 23.784 134.722 246.713 106.952 618.840

28.532 13.051 2.589 2.589 2.589 13.051 15.933 424.299 12.838 275.920 13.051 424.299

4.136 9.306 267.448 32.941 45.293

131.220 111.490 134.522 232.172 943.182 430.073 716.587 580.718 709.937 792.996 1.693.676 1.217.730
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VvE Dijkgraafplein MJOB 2019 - versie 20181113.xlsx, actueel

Code Element Handeling Locatie

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie

21 2121 Gevelconstructie beton parkeergarage Herstellen gebreken P-garage

21 2121 borstweringen arcade en 1e verdiepingen reinigenReinigen gevelconstructie (stoomcleanen) Arcade / 1e

21 2110 Kitvoeg op rugvulling (15-25mm) Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling Blok M

21 2110 Kitvoeg op rugvulling (30mm) Vervangen dilatatie kitvoeg op rugvulling Blok M

23 2322 Dilatatieprofiel Vervangen dilatatie profiel balkon/galerij Blok M/N/O/W

23 2310 Vloerplaten staal Vervangen vloerplaten P-garage

23 2322 Multiplex aftimmeringen (garages / div) Vervangen multiplex aftimmeringen Blok M/N/O/W

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)diverse jaarlijks herstelwerk Blok M/N/O/W

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024West

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Oost

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Midden

23 2322 Gallerijconstructie balkhout dak (60x90mm)Vervangen constructie hout balkon / galerij 2034 ipv 2024Noord

31 3120 Gelaagd glas Vervangen kitwerk beglazing

31 3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker Vervangen voegwerk raamdorpel Blok W/O

31 3130 Automatische deuren garage Vervangen alleen actieve delen (afstandbediening)Parkeergarage

31 3130 Automatische deuren garage vervangen draaihek door een rolhek P-garage ingang AKW

31 3130 Automatische hekken nooduitgang middenhek AKW P-garage ingang AKW

31 3130 Automatische hekken nooduitgang Meentstr P-garage uitgang kelder

31 3130 Automatische deuren fiets toegang Vervangen rolhek fiets toegang Berging toegang AKW

31 3130 Automatische deuren garage vervangen schuifhekken door rolhek P-garage uitgang kelder

31 3130 Automatische deuren garage Vervangen rolhek auto's P-garage uitgang MNS

31 3130 Automatische deuren fiets toegang Vervangen rolhek fiets toegang Berging toegang MNS

31 3130 Automatische deur AKW 1e Vervangen toegangshek 1e etage AKW galerij AKW 1e

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Oost

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok West

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Midden

31 3120 Kozijn buiten staal Houtrotherstel glaslatten (incl. beglazingsrubbers) Blok Noord

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigWest

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigOost

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigMidden

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen kozijn staal (incl. gelaagd glas) bij goed onderhoud niet nodigNoord

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)West

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Oost

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Midden

31 3120 Kozijn buiten staal Vervangen houten glaslatten in stalen kozijn (incl. beglazingsrubber)Noord

31 3120 Kozijn buiten aluminium oud (trappenhuis)Vervangen kozijn aluminium incl. glas Blok N

31 3120 Kunststof kozijnen nastellen - nwe tochtrubbers - nwe kierstandhoudersBlok M/W

31 3120 Kunststof kozijnen tochtproblemen in Noordblok, kozijnen de- en monterenBlok noord

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok Oost achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok West achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1988-1999)Blok Midden achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Oost voorzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok West voorzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Midden voorzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord voorzijde laag

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord voorzijde hoog

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord achterzijde laag

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (1999)Blok Noord achterzijde hoog

31 3120 Kozijn buiten kunststof Vervangen kunststof inclusief beglazing HR++ (2012)Blok Noord achterzijde

31 3120 Kozijn buiten kunststof reiningen kozijnen pleinzijde (gelijk met glasbewassing)Blok M/N/O/W

31 3120 Kozijn buiten kunststof reiningen en waxen kozijnen Blok M/N/O/W

32 3220 Draadglas binnen Vervangen kitwerk beglazing

32 3231 Binnendeur stomp hardhout Vervangen toegangsdeur hardhout P-garage

34 3410 Afsluitbaar hek / deur t.p.v. galerij Vervangen afsluitbaar hek Blok M/N/O/W

34 3410 Balkonscherm staal/draadglas Vervangen balkonscherm staal/draadglas (voor glasbreuk verzekering)Blok M/N/O/W

34 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen trapleuning metaal Blok M/N/O/W

34 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen kunststof profielen in noodtrappenhuizen leuning schilderenBlok Noord

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Oost

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok West

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok West

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok West

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok West

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Midden

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Plaatselijk herstel te rekenen op circa 10% Blok Noord

41 4111 Gevelafwerking herstellen gevelscheuren Blok Noord

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol hoogwerkers icm herstel gevelscheuren Blok Noord

41 4111 Gevelafwerking voegwerk platvol (woningen)Vervangen voegwerk platvol te rekenen op 50% Blok Noord

43 4322 Vloerafwerking dhg tegels (10x10cm) Vervangen vloerafwerking dhg tegels 10x10cm (omloopbordes)Trappenhuis O

43 4322 Galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars Blok M, 1e verdieping

43 4322 Balkon/galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars Blok O/W, 1e verdieping

43 4322 Vloerafwerking dhg tegels (10x10cm) Vervangen vloerafwerking dhg tegels 10x10cm (omloopbordes)Trappenhuis N

43 4320 Aansluit kitvoeg gallerij - Balustrade (20mm)Vervangen dillatatie kitvoeg Blok O/W - G1

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Vervangen Triflex coating (GM-N) Diverse coatings

43 4322 Balkon afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking balkons 1e verdieping Blok N/M

43 4322 Balkon afwerking kunstharsvloer De- en montage privacyschotten Blok N/M

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Vervangen coating galerij (G 2/3/4) + bordes Diverse coatings

43 4320 Buitenschilderwerk kunstharscoating (verzameling mutaties) (VG)Aanbrengen coating vloer parkeergarage P-garage

46 4621 Buitenschilderwerk metaal (blusleidingen), offerte Putter '08Groot schilderwerk gevelbekleding staal Trappenhuizen tbv woningen

46 4621 Buitenschilderwerk hout plafond Arcade 50% winkels blok M/N

46 4621 Buitenschilderwerk hout plafond Arcade 50% woningen blok M/N

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok West schildersbeurt West

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Midden onderhoud (1 malig) Midden

46 4634 schilderwerk (betonreparaties) herstellen betonwerk gevels Midden

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Midden schilderbeurt Midden

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Oost schilderbeurt Oost

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Noord onderhoud (1-malig) Noord

46 4634 Schilderwerk vlgs te maken MOP blok Noord schilderbeurt Noord

47 4711 Dakrandafwerking aluminium trim Vervangen daktrim aluminium Trappen

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP Entree PG blok M + N

47 4711 Dakbedekking + ballast Vervangen dakb. (incl. (de)monteren + reinigen tegels)GN-1

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP GM-0

47 4711 Dakbedekking APP Vervangen dakbedekking APP Blok M/N/O/W trappen

47 4712 Bedekking hellingbanen onderlaag incl. topafwerking oprit COOP 50%

47 4712 Bedekking hellingbanen onderlaag incl. topafwerking oprit woningen 50%

47 4712 Golfplaat metaal (damwandprofiel) Vervangen stalen golfplaat damwandprofiel Gallerijen blok

51 5121 Circulatiepomp slibstreamfilter 01 Vervangen Codering: 7M4

51 5121 Circulatiepomp slibstreamfilter 02 Vervangen Codering: 7M6

51 5121 Transportpomp radiatorgroep Vervangen Codering: 8M2

51 5121 Transportpomp radiatorgroep, blok WestVervangen Codering: 9M2

51 5121 Transportpomp radiatorgroep, blok NoordVervangen Codering: 9M6

51 5121 Circulatiepomp verwarmingsgroep SupercoopVervangen Codering: 10M2

51 5121 Circulatiepomp verwarmingsgroep chineesVervangen Codering: 9M6

51 5121 Circulatiepomp ontgasser, Reflex Vervangen Codering: 7M2

52 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc N winkelpui, aansl staal

52 5216 Vuilwater klokpomp technische ruimte Vervangen vuilwaterpompen Codering: 15U2

52 5216 Vuilwater klokpomp inrit parkeergarage OostVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M01

52 5216 Vuilwater klokpomp 01 inrit parkeergarage NoordVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M02

216.927€  1.242.278€   358.094€  70.857€  25.076€  29.958€  68.576€  15.727.944€   
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2038

24 25 26 27 28 29 30

2038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 Totaal

24.974€             

8.050€              

15.053€     30.107€             

23.962€     47.924€             

2.199€              

2.807€              

22.113€             

450€           450€               450€           450€         450€         450€         450€         9.450€              

103.606€           

103.606€           

81.070€             

276.788€           

599€               1.198€              

9.160€              

7.187€      28.750€             

24.000€             

4.778€            4.778€              

5.000€            5.000€              

4.000€              

8.500€            8.500€              

18.000€             

6.000€              

20.000€             

1.873€              

1.873€              

1.192€              

3.575€              

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

61.916€             

61.916€             

48.525€             

165.301€           

139.958€           

61.750€             

60.000€             

538.164€           

580.000€           

348.810€           

255.150€           

255.150€           

165.375€           

189.000€           

451.968€           

199.320€           

475.968€           

-€                     

2.000€              

99.994€             

236€                 

-€                     

970€                 

69.398€             

185.056€           

7.500€              

9.939€              

1.500€              

4.500€              

45.067€             

9.939€              

1.500€              

4.500€              

45.067€             

9.939€              

1.500€              

4.500€              

45.067€             

19.878€             

3.000€              

16.500€             

90.134€             

-€                     

43.125€             

44.574€             

-€                     

4.645€            9.290€              

17.921€             

23.947€             

4.500€              

184.560€           

206.571€           

-€                     71,5 m2 13,31

6.305€      25.220€             71,5 m2 13,31

6.305€      25.220€             

175.500€     526.500€           

35.000€             

3.700€              

113.750€     227.500€           

526.500€           

104.000€           

338.000€         676.000€           

4.669€              

9.307€              

58.800€             

-€                     

-€                     

3.750€              

3.750€              

103.351€           

2.226€         2.226€              

2.226€         2.226€              

3.013€      3.013€              

3.013€      3.013€              

3.013€      3.013€              

5.227€              

5.227€              

5.324€         5.324€              

590€                 

678€                 

678€                 

678€                 
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Code Element Handeling Locatie

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie

52 5216 Vuilwater klokpomp 02 inrit parkeergarage NoordVervangen vuilwaterpompen Codering: 50M03

52 5211 Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd Blok M/N/O/W

52 5211 Doorvoer staal Vervangen doorvoer bij vervanging coating Blok M/N/O/W

52 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc (incl. hoogwerker)Blok M/N/O/W

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA03, lage drukVervangen Codering:31Y1

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA04, lage drukVervangen Codering:31Y3

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA01, hoge drukVervangen Codering:42Y1

53 5314 Regelafsluiter wisselaar TSA02, hoge drukVervangen Codering:42Y3

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TSA03, lage drukVervangen Codering: 5M2

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TGSA04, lage drukVervangen Codering: 5M6

53 5314 Circulatiepomp wisselaar TSA01, hoge drukVervangen Codering: 6M2

53 5314 Circulatiepomp wisselaar tsa02, hoge drukVervangen Codering: 6M6

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, hoge drukVervangen Codering: 52M01

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M02

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M03

53 5314 Circulatiepomp warm tapwater, lage drukVervangen Codering: 52M04

53 5314 Pomp ontgasser cv-vulsysteem Vervangen

53 5314 Platenwisselaar HD TSA03, lage druk Vervangen Codering:52M12

53 5314 Platenwisselaar HD TSA04, lage druk Vervangen Codering:52M13

53 5314 Platenwisselaar HD TSA01, hoge druk Vervangen Codering:52M10

53 5314 Platenwisselaar HD TSA02, hoge druk Vervangen Codering:52M11

53 5314 Hydrofoorinstallatie LD, lage druk Vervangen Codering 16U6

53 5314 Hydrofoorinstallatie HD, hoge druk Vervangen Codering 16U8

53 5314 Regeltechnische installatie Vervangen Codering:31Y3

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen HD heet water blok Noord

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen HD overige leidingenblok Noord

53 5314 Waterleidingen vervangen transportleidingen LD W/O/M blok W/O/M

53 5314 Waterleidingen renovatie ketelhuis algemeen

53 5314 Waterleidingen aanpassen garage aansluitingen blok W/N/O

53 5314 Waterleidingen inregelen warmwater installatie en monteren stopkranenblok W/N/O

53 5314 Waterleidingen verwijderen kranen en herstel bovenste aansluitingenblok Noord

56 5610 Pneumatex expansievoorziening 02 Vervangen Codering: 14U4

56 5610 Pneumatex expansievoorziening 01 Vervangen Codering: 14U2

56 5611 Regelafsluiter radiatorgroepen woningenVervangen Codering: 38Y1

56 5611 Regelafsluiter verwarmingsgroep SupercoopVervangen Codering: 48Y1

56 5611 Regelafsluiter verwarmingsgroep chineesVervangen Codering: 50Y3

56 5611 GBS op G4 internet analoog naar digitaal aanpassen

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)herstel en reparatiewerk blok M / O / W

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)herstel ophanging en isolatiewerk tunnel blok M / O

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 West

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 Midden

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01 Oost

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen distributieleidingnet CV (volledig) Ruimte 60M01  Noord

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. West

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Midden

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Oost

56 5610 Leidingnet CV distributie / woningen (incl. appendages)Vervangen van radiatoren (1999) Codering in Tech. Noord

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren Entree PG blok M

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren GM-0 / GN-1 (?)

57 5741 Ventilator parkeergarage 01 Vervangen Codering: 61M50

57 5741 Ventilator parkeergarage 02 Vervangen Codering: 61M51

57 5710 Dakdoorvoeren Vervangen dakdoorvoeren Blok

57 5721 Dakventilator, drukgeregeld Vervangen dakventilator Codering: 61M01 t/m 41

61 6111 Verdeelinrichtingen keuringen Algemeen

61 6111 Verdeelinrichtingen aanbr. nieuwe verdeel in ketelhuis Ketelhuis

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen hoofdverdeelkast (licht) + (kracht) CVZ-kast Noord

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelinrichtingen CVZ-kast Noord

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten Pomphok midden

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten CVZ-kast West

61 6111 Verdeelinrichtingen herstellen verdeelkasten Pomphok noord

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen leidingen Algemeen

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen verdeelkasten LMK oost

61 6111 Verdeelinrichtingen Vervangen verdeelkasten LMK noord/midden

61 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen accu's noodverlichting

63 6311 LED lampen Vervangen armaturen Algemeen

63 6311 LED lampen (wordt daelijks onderhoud) vervangen lampen (50,000 branduren) blok N/W/O/M

63 6311 Elektra schakelmat. Vervangen schakelmateriaal

64 6411 Deuropener installatie Vervangen deuropener Algemeen

64 6422 Intercominstallatie + huistelefoons Vervangen intercominstallatie + huistelefoons Woningen

64 9064 Beeld beveiligingssysteem Vervangen servers beeldbeveiliging CCTV systeem

65 6513 Poederblusser Vervangen schuimblusser Ketelruimte

65 6513 Brandslang haspel Vervangen brandslang haspel

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie West

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Oost

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Midden

75 7513 Glazenwasinstallatie Vervangen glazenwasinstallatie Noord

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Oost

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Midden

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels West

75 7513 Glazenwasinstallatie vervangen bedrading / staalkabels Noord

80 8000 Liftinstallaties vervangen liftinterieur N/M/O

90 9032 Hekwerk verzinkt en gecoat Vervangen hekwerk entree PG P-garage - nabij cv ruimte

90 9041 Betonnen hellingbaan Vervangen asfalt hellingbaan Terrein

90 9032 Stalen privacyschotten kitwerk stalen privacyschotten vervangen blok N / W / M / O

90 9032 Stalen privacyschotten ruiten vervangen te rekenen op 10% blok N / W / M / O

90 9032 Hekwerk damwand profiel (woningbalkons)Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigBlok M/N/O/W

90 9032 Hekwerk (woningbalkons) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigBlok M/N/O/W

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigWest

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigOost

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigMidden

90 9032 Hekwerk (Galerijen / trappen) Vervangen hekwerk metaal, bij goed onderhoud niet nodigNoord

99 9999 Reinigen, beton daken (49 st) Reinigen met verhoogde druk warm water Portieken

99 9999 Reinigen, gevelconstructie kalkzandsteen metselwerkReinigen kalkzandsteen P-garage

99 9999 Reinigen, balkons beton Reinigen met verhoogde druk warm water Balkonr. + console

99 9999 Reinigen, balkons beton Reinigen met verhoogde druk warm water Onderzijde

99 9999 Reinigen, betontrappen portieken Reinigen met verhoogde druk warm water Portieken

99 9999 Reinigen, hekwerk en damwandprofiel Reiniging dms PH7 neutrale reiniger + afspuiten met verhoogde druk warm waterWoningen, balkons

99 9999 Reinigen, lifthuizen Oost en Noord Reinigen met verhoogde druk warm water

99 9999 Reinigen, golfplaat dak gallerij Reiniging dms PH7 neutrale reiniger + afspuiten met verhoogde druk warm waterGallerijen

99 9999 Reinigen gallerij staalconstructie Reinigen met verhoogde druk warm water Galerijen

99 9999 Reinigen, stalen hekwerken Reinigen met verhoogde druk warm water Gallerijen

99 9999 Periodieke inspecties Bouwkundige inspectie + actualiseren MOP

99 9999 Periodieke inspecties Onderzoek voorbereiding uitvoering TMP toekomstalgemeen

99 9999 Hoogwerker / steigerwerk t.b.v. schilderwerkGebruik hoogwerker / steiger Th. N, burg blok N-W en N-M, betonra

99 9999 Reinigen, gevels reinigen + hydrofoberen (MAS)Reinigen met verhoogde druk warm water + hydrofoberen met poly seal (info MAS)Gevels woningen

Totaal excl. 

Directievoering & begeleiding 

BTW (hoog 21% / laag 9%)

Totaal incl. BTW

VERDEELSLEUTEL 

216.927€  1.242.278€   358.094€  70.857€  25.076€  29.958€  68.576€  15.727.944€   
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2038

24 25 26 27 28 29 30

2038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 Totaal

678€                 

11.889€             

29.928€             

40.642€             

2.396€      2.396€              

2.396€      2.396€              

2.396€      2.396€              

2.396€      2.396€              

2.614€      2.614€              

2.614€      2.614€              

2.614€      2.614€              

2.614€      2.614€              

4.453€              

4.453€              

4.453€              

4.453€              

2.473€              

16.160€             

8.080€      8.080€              

16.160€             

16.160€             

17.424€             

16.132€             

31.944€       31.944€             

12.184€             

47.000€             

90.000€             

5.000€              

3.000€              

6.260€              

3.770€              

3.606€         3.606€              

3.812€         3.812€              

3.933€      3.933€              

4.792€              

4.792€              

2.500€            2.500€      10.000€             

2.000€         2.000€            2.000€         2.000€      2.000€      2.000€      2.000€      46.000€             

9.000€              

209.088€           

135.520€           

209.088€           

402.688€         -€                     

116.632€           

75.595€             

116.632€           

224.624€         -€                     

88€                   

1.125€              

1.597€      1.597€              

1.597€      1.597€              

10.363€             

113.111€     113.111€           

1.200€         1.200€      6.000€              

2.182€              

3.500€              

2.250€      2.250€              

400€         400€                 

200€         200€                 

250€         250€                 

-€             -€                     

-€                     

-€                     

1.834€         9.172€              

2.080€         2.080€            2.080€         2.080€      2.080€      2.080€      2.080€      49.920€             

433€           433€               433€           433€         433€         433€         433€         10.400€             

1.870€              

575€                 

173.000€           

120.000€           

384€         767€                 

12.511€             

121.000€           

121.000€           

121.000€           

121.000€           

2.620€         10.480€             

2.620€      10.480€             

2.620€      10.480€             

1.876€      7.504€              

30.000€             

8.855€              

8.983€              

26.200€             

2.751€              

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

533€           2.130€              

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

3.887€         3.887€            3.887€         3.887€      3.887€      3.887€      3.887€      93.296€             

10.000€             

-€                     

-€                     

185.551 1.000.185 289.836 55.245 19.551 24.537 53.466

11.133 60.011 17.390 3.315 1.173 1.472 3.208

20.244 182.081 50.868 12.297 4.352 3.949 11.902

216.927 1.242.278 358.094 70.857 25.076 29.958 68.576
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Code Element Handeling Locatie

NL/Sfb Element NEN 2767 Handeling, detail Locatie

Algemeen Casco HVvE dak/riolering/hwa

 Winkels

CV pompen / algmeen ketelhuis

Algemeen VvE woningen incl. garages en bergingen (gevel)

Woningen / galerijen / etc. en Hydrofoor

CV/WW woningen

Liften

Bergingsgangen

Parkeergarage

Parkeerboxen

216.927€  1.242.278€   358.094€  70.857€  25.076€  29.958€  68.576€  15.727.944€   
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2038

24 25 26 27 28 29 30

2038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 Totaal

5.033 5.033 5.033 5.033 5.033 5.033 5.033

7.217

3.237 63.619 16.794 3.237

4.808 4.029 9.711 7.143 6.646 7.237 57.781

201.477 393.505 277.237 583 583 7.800 583

2.589 814.771 2.589 28.532 13.051 2.589 2.589

12.660

11.005 13.441

213.907 1.244.240 358.189 71.525 25.312 29.876 69.223
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